

ID	Nome attività	Predecessori	Durata prevista	Durata	Inizio previsto	Fine prevista	g 26							11 mag 26							18 mag 26							25 mag 26				
							M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	
1	Progetto		80 h	80 h	lun 11.05.26	mer 27.05.26																										
2	Analisi e Progettazione		12 h	12 h	lun 11.05.26	mar 12.05.26																										
3	Raccolta e definizione requisiti		2 h	2 h	lun 11.05.26	lun 11.05.26																										
4	Use Case		2 h	2 h	lun 11.05.26	lun 11.05.26																										
5	Gantt		2 h	2 h	lun 11.05.26	lun 11.05.26																										
6	Diagramma ER		2 h	2 h	lun 11.05.26	lun 11.05.26																										
7	Schema architetturale		1 h	1 h	mar 12.05.26	mar 12.05.26																										
8	Diagramma di flusso		1 h	1 h	mar 12.05.26	mar 12.05.26																										
9	Design delle interfacce		2 h	2 h	mar 12.05.26	mar 12.05.26																										
10	Implementazione		48 h	48 h	mar 12.05.26	gio 21.05.26																										
11	Setup progetto e DB		4 h	4 h	mar 12.05.26	mar 12.05.26																										
12	Autenticazione e ruoli		8 h	8 h	mer 13.05.26	mer 13.05.26																										
13	Gestione progetti e membri		6 h	6 h	lun 18.05.26	lun 18.05.26																										
14	Board kanban e task		14 h	14 h	lun 18.05.26	mar 19.05.26																										
15	Etichette		3 h	3 h	mer 20.05.26	mer 20.05.26																										
16	Commenti, log e notifiche		10 h	10 h	mer 20.05.26	gio 21.05.26																										
17	Dashboard		2 h	2 h	gio 21.05.26	gio 21.05.26																										
18	Test		8 h	8 h	ven 22.05.26	ven 22.05.26																										
19	Definizione dei test case		1 h	1 h	ven 22.05.26	ven 22.05.26																										
20	Test unitari		2 h	2 h	ven 22.05.26	ven 22.05.26																										
21	Test funzionali		2 h	2 h	ven 22.05.26	ven 22.05.26																										
22	Test manuali sui flussi utente		2 h	2 h	ven 22.05.26	ven 22.05.26																										
23	Bug fixing		1 h	1 h	ven 22.05.26	ven 22.05.26																										
24	Documentazione		80 h	80 h	lun 11.05.26	mer 27.05.26																										

Progetto: template_lpi
Data: mar 12.05.26

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Previsione

Cardine previsto

Riepilogo previsto

Avanzamento

Avanzamento manuale

Pagina 1